
 
 

Net Project 2008 

Microsoft Office Project 2003 – zakres podstawowy 

1. Pojęcia podstawowe i wprowadzenie 

2. Widoki 

3. Definiowanie projektu 

4. Kalendarz  

5. Zarządzanie zadaniami 

6. Kalendarze zadao 

7. Hierarchia zadao 

8. Modyfikacje harmonogramu z zadaniami sumarycznymi 

9. Definiowanie relacji - łączenie zadao 

10. Rodzaje zależności 

11. Wprowadzanie relacji złożonych 

12. Czas opóźnienia (zwłoki) i wyprzedzenia 

13. Wprowadzanie warunków brzegowych 

14. Analiza ścieżki krytycznej 

15. Wprowadzanie informacji o zasobach 

16. Typy zasobów 

17. Przeciążenie zasobów 

18. Przeglądanie informacji o projekcie oraz analiza kosztów 

19. Drukowanie 

20. Koszty 

21. Kontrola realizacji projektu 

22. Przygotowanie do śledzenia postępu prac 

 

 


